































标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	资源名称	实际完成百分比
1		系统开发与测试	21 个工作日	2019年9月2日	2019年9月30日		0%
2		PC端开发	21 个工作日	2019年9月2日	2019年9月30日		0%
3		经营场所和设备管理开发	1 个工作日	2019年9月2日	2019年9月2日	周晨阳, 刘洋	80%
4		Amis相关联数据导入	1 个工作日	2019年9月2日	2019年9月2日	申晓	100%
8		角色管理和省标签版本设定开发	2 个工作日	2019年9月2日	2019年9月3日	孙俊杰, 宋彬彬	80%
5		证照信息管理开发	1 个工作日	2019年9月3日	2019年9月3日	周晨阳, 顾烨	80%
7		职场基本信息维护和职场轨迹开发	1 个工作日	2019年9月4日	2019年9月4日	周晨阳, 刘洋	80%
9		总公司设定省版本范围开发	1 个工作日	2019年9月4日	2019年9月4日	孙俊杰, 宋彬彬	80%
6		通用接口开发（省字典表，通用字典表，AMIS级联查询）	1 个工作日	2019年9月5日	2019年9月5日	孙俊杰	80%
10		总公司对开关设定和省公司对市版本设定开发	1 个工作日	2019年9月6日	2019年9月6日	孙俊杰, 宋彬彬	80%
15		津贴明细查询和津贴公示开发	4 个工作日	2019年9月6日	2019年9月11日	周晨阳, 顾烨, 郑运	0%
11		审批流设定，数据初始化，流程审批，流程查询，新设功能开发	4 个工作日	2019年9月9日	2019年9月12日	孙俊杰, 刘洋	0%
12		操作人员关系，营销人员关系	1 个工作日	2019年9月9日	2019年9月9日	申晓	0%
20		津贴额度与使用统计	1 个工作日	2019年9月9日	2019年9月9日	周晨阳, 顾烨	0%
13		负责人变更申请	1 个工作日	2019年9月10日	2019年9月10日	申晓, 宋彬彬	0%
21		津贴审批	2 个工作日	2019年9月10日	2019年9月11日	周晨阳, 顾烨	0%
19		撤并职场功能开发	2 个工作日	2019年9月11日	2019年9月12日	申晓, 宋彬彬	0%
14		津贴标准设定和津贴额度查询开发	1 个工作日	2019年9月12日	2019年9月12日	周晨阳, 顾烨	0%
17		数字化标签管理	1 个工作日	2019年9月16日	2019年9月16日	申晓, 宋彬彬	0%
22		预警考核发起与确认	3 个工作日	2019年9月16日	2019年9月18日	孙俊杰, 王海峰	0%
31		机构映射	2 个工作日	2019年9月16日	2019年9月17日	周晨阳, 顾烨	0%
18		数字化标签查询	1 个工作日	2019年9月17日	2019年9月17日	申晓, 刘洋	0%
25		分设预报查询	3 个工作日	2019年9月18日	2019年9月20日	申晓, 刘洋	0%
26		人员调整申请	1 个工作日	2019年9月18日	2019年9月18日	周晨阳, 宋彬彬	0%
23		营业部评估预警预报	1 个工作日	2019年9月19日	2019年9月19日	孙俊杰, 王海峰	0%
27		人员调整确认	2 个工作日	2019年9月19日	2019年9月20日	周晨阳, 宋彬彬	0%
24		分类分级预警查询	2 个工作日	2019年9月20日	2019年9月23日	孙俊杰, 王海峰	0%
28		角色设定	1 个工作日	2019年9月23日	2019年9月23日	周晨阳, 宋彬彬	0%
30		Amis登录集成	2 个工作日	2019年9月23日	2019年9月24日	申晓	0%
16		分设功能开发	3 个工作日	2019年9月24日	2019年9月26日	周晨阳, 顾烨	0%

项目：职场管理项目

日期：2019年9月9日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












外部任务


外部里程碑


非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要












手动任务


仅工期


手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间













仅完成时间


期限


进度

手动进度









标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	资源名称	实际完成百分比
29		总公司管理员登录	2 个工作日	2019年9月24日	2019年9月25日	孙俊杰	0%
32		方案系统、决策系统数据对接	1 个工作日	2019年9月25日	2019年9月25日	申晓	0%
33		消息发送	1 个工作日	2019年9月26日	2019年9月26日	申晓	0%
35		移动端后端架构熟悉，接口反向代理	3 个工作日	2019年9月26日	2019年9月30日	孙俊杰	0%
34		津贴公示开发 - 移动端	2 个工作日	2019年9月27日	2019年9月30日	周晨阳	0%
42		测试计划	0 个工作日	2019年9月3日	2019年9月3日		0%
43		证照信息管理测试					0%
44		经营场所和设备管理测试					0%
45		职场基本信息维护和职场轨迹测试					0%
46		角色管理、省标签版本总公司设定和总公司设定省版本范围测试					0%
47		津贴明细查询和津贴公示测试					0%
48		津贴额度与使用统计测试					0%
49		负责人变更申请测试					0%
50		津贴审批测试					0%
51		新设功能测试					0%
52		撤并职场测试					0%
53		津贴标准设定和津贴额度查询测试					0%
54		流程审批，流程查询测试					0%
55		数字化标签管理测试					0%
56		机构映射测试					0%
57		数字化标签查询测试					0%
58		预警考核发起与确认测试					0%
59		人员调整申请测试					0%
60		营业部评估预警预报					0%
61		分设预报查询测试					0%
62		人员调整确认测试					0%
63		我的职场(移动端)的测试					0%
64		查看津贴使用行为标准和津贴申请(移动端)的测试					0%
65		职场分设申请和分设信息查看(移动端)的测试					0%
66		分类分级预警查询测试					0%

项目：职场管理项目

日期：2019年9月9日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	资源名称	实际完成百分比
67	🚀?	角色设定测试					0%
68	🚀?	分设功能测试					0%
69	🚀?	Amis登录集成与总公司管理员登录测					0%
70	🚀?	移动端职场经理津贴审核					0%
71	🚀?	职场津贴公示(移动端)					0%
36	🚀	移动端开发	11 个工作日	2019年9月16日	2019年9月30日		0%
37	🚀	我的职场(移动端)	2 个工作日	2019年9月16日	2019年9月17日	李艺	0%
39	🚀	查看津贴使用行为标准和津贴申请(移动端)	2 个工作日	2019年9月18日	2019年9月19日	李艺	0%
38	🚀	职场分设申请和分设信息查看(移动端)	1 个工作日	2019年9月20日	2019年9月20日	李艺	0%
41	🚀	移动端职场经理津贴审核	2 个工作日	2019年9月23日	2019年9月24日	李艺	0%
40	🚀	职场津贴公示(移动端)	4 个工作日	2019年9月25日	2019年9月30日	李艺	0%
72	🚀	系统集成	9 个工作日	2019年10月8日	2019年10月18日		0%
73	🚀	PC集成测试	5 个工作日	2019年10月8日	2019年10月12日		0%
74	🚀	移动端集成测试	5 个工作日	2019年10月14日	2019年10月18日		0%
75	🚀	第一轮代码评审	5 个工作日	2019年10月8日	2019年10月12日		0%
77	🚀	UAT	5 个工作日	2019年10月21日	2019年10月25日		0%
78	🚀	UAT测试支持	5 个工作日	2019年10月21日	2019年10月25日		0%
76	🚀	第二轮代码评审	3 个工作日	2019年10月23日	2019年10月25日		0%
79	🚀	上线	4 个工作日	2019年10月28日	2019年10月31日		0%
80	🚀	上线	4 个工作日	2019年10月28日	2019年10月31日		0%

项目：职场管理项目

日期：2019年9月9日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度

📅

⬇️

📊

📊

📅

备注说明		2004	2014	2024	2034	2044	2054	2064	2074	2084	2094	2104	2114	2124	2134	2144
功能开发完成，有bug																
功能开发完成，有bug，Excel导出有问题 Amis相关操作未实现																
省公司对市版本设定开发--未完成																
(assign 郑运，周三联调，周四测试)																

<div>备注说明</div>	<div> <div>2004</div> <div>2014</div> <div>2024</div> <div>2034</div> <div>2044</div> <div>2054</div> <div>2064</div> <div>2074</div> <div>2084</div> <div>2094</div> <div>2104</div> <div>2114</div> <div>2124</div> <div>2134</div> <div>2144</div> </div>
<div>项目：职场管理项目</div> <div>日期：2019年9月9日</div>	<div> <div>任务</div> <div>拆分</div> <div>里程碑</div> <div>摘要</div> <div>项目摘要</div> <div>外部任务</div> <div>外部里程碑</div> <div>非活动任务</div> <div>非活动里程碑</div> <div>非活动摘要</div> <div>手动任务</div> <div>仅工期</div> <div>手动摘要总成</div> <div>手动摘要</div> <div>仅开始时间</div> <div>仅完成时间</div> <div>期限</div> <div>进度</div> <div>手动进度</div> </div>
<div>第 6 页</div>	